Task	Assign	Date
프로젝트 기획 및 구상 [all] 주제 선정 lean canvas / use case 사용자 요구사항 정의 화면 설계 DB 설계 템플릿 적용 간트 차트	전원	September 6, 2021 → September 12, 2021 September 6, 2021 → September 7, 2021 September 7, 2021 → September 8, 2021 September 7, 2021 → September 8, 2021 September 8, 2021 → September 10, 2021 September 8, 2021 → September 9, 2021 September 8, 2021 → September 10, 2021 September 10, 2021 → September 10, 2021
STS 전반 main page 회원가입 page 회원가입 page 로그인 page 世역 page front 커뮤니티(오픈채팅방)page 커뮤니티(목록/글 세부) page 커뮤니티(질문/답변) page 커뮤니티(질문/답변) page 어제 page(회원정보) My page(회원정보) 사가 page 관리자 page	김김김영영영영주주주김김김이이원현현현등늘늘늘일길길현현현성성	September 13, 2021 → September 24, 2021 September 13, 2021 → September 15, 2021 September 16, 2021 → September 17, 2021 September 20, 2021 → September 24, 2021 September 13, 2021 → September 14, 2021 September 15, 2021 → September 17, 2021 September 20, 2021 → September 21, 2021 September 22, 2021 → September 24, 2021 September 15, 2021 → September 24, 2021 September 15, 2021 → September 17, 2021 September 20, 2021 → September 24, 2021 September 13, 2021 → September 14, 2021 September 13, 2021 → September 14, 2021 September 15, 2021 → September 17, 2021 September 20, 2021 → September 24, 2021
AI 번역 기능 전반 머신러닝 관련 학습(Tensorflow Keras) 빅데이터 셋 처리 (Hadoop) 글 번역기(RNN) 이미지 번역기(CNN) 음성 번역기(미정)	전원	September 27, 2021 → October 7, 2021 September 27, 2021 → October 1, 2021 September 27, 2021 → October 1, 2021 October 4, 2021 → October 7, 2021 October 4, 2021 → October 7, 2021
부가 기능 및 기타 사항 안드로이드 스튜디오(알림 기능) Contact page - 관리자 email로 발송 이메일 인증 시 알림 기능 협의) 게시판 세부 지침, 별 사용 방향	전원	September 27, 2021 → October 7, 2021 September 27, 2021 → October 7, 2021
프로젝트 완성 프로젝트 최종 검수 포트폴리오 및 발표 준비 프로젝트 발표	전원	2021/10/8 2021/10/8 2021/10/11 2021/10/12